

Утверждаю
директор колледжа
Л.Н. Гражданкина

План мероприятий по реализации проекта
«Центр развития профессиональных компетенций педагогических
кадров по отраслям в системе непрерывного профессионального
образования»

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий	Сроки, место проведения мероприятий	Прогнозируемый результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы для разработки проекта	Сентябрь 2015г.	Рабочая группа	Н.В. Кудина
2.	Формирование пакета документов для участия в конкурсном отборе	Сентябрь 2015г.	Пакет документов	Н.В. Кудина
3.	Формирование рабочей группы по реализации проекта	Октябрь 2015г.	Рабочая группа	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
4.	Создание нормативно-правового обеспечения реализации проекта (положение о центре, план работы)	Декабрь 2015, январь 2016	Положение, план работы	Н.В. Кудина, М.А. Торбеев, Т.В. Панина, Э.Н. Гольм
5.	Заключение соглашения о сотрудничестве с АК ИПКРО	2016 г.	Договора о сотрудничестве с АК ИПКРО	Н.В. Кудина
6.	Размещение на сайте колледжа информации по реализации проекта	В течение всего периода	Информация по реализации проекта	Д.И. Картаусов
7.	Мониторинг образовательных учреждений Алтайского края занимающихся подготовкой рабочих и специалистов по направлению энергетика	Январь-март 2016	Список образовательных учреждений	Т.В. Панина
8.	Мониторинг предприятий края на возможность проведения на их базе стажировок	Январь-март 2016	Список предприятий	Т.В. Панина
9.	Сбор заявок на стажировку с интересующейся тематикой	В течение всего периода	Список образовательных учреждений	Т.В. Панина
10.	Подготовка программы стажерской площадки по направлению энергетика	Апрель-июнь 2016	Программа стажировки	Т.В. Панина, рабочая группа
11.	Заключение договоров с предприятиями для	Январь-март 2016	Заключенные договора	Т.В. Панина

	проведения стажировок			
12.	Продолжить реализацию стажерских практик для мастеров производственного обучения по подготовке водителей	В течение всего периода		В.В. Волков
13.	Приведение условий образовательного процесса в соответствии современными требованиями к качеству профессионального образования	2016	Обновление информационно – методической базы для проведения стажерских	Н.В. Кудина, Т.В. Панина, рабочая группа
14.	Организация и проведение стажерских практик.	2016-2018	Пакет отчетной документации	Т.В. Панина, рабочая группа
15.	Повышение квалификации и стажировка педагогических работников колледжа	В течение всего периода	Повышение квалификации	Н.В. Кудина
16.	Ежегодный отчет о работе центра	В течение всего периода	отчет	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
17.	Участие в мероприятиях АК ИПКРО и Главного управления образования молодежной политики Алтайского края по научно-методическому сопровождению деятельности инновационных площадок системы ПО Алтайского края	по мере поступления информационных писем	Применение материалов	Н.В. Кудина
18.	Анализ результативности работы центра, определение перспектив его дальнейшего развития	2019	отчет	Н.В. Кудина, Т.В. Панина

Зам. директора по УМР

Н.В. Кудина