

Утверждаю
директор колледжа
Л.Н. Гражданкина

План мероприятий по реализации проекта
«Центр развития профессиональных компетенций педагогических кадров по
отраслям в системе непрерывного профессионального образования»

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий	Сроки, место проведения	Прогнозируемый результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы для разработки проекта	Сентябрь 2015г.	Рабочая группа	Н.В. Кудина
2.	Формирование пакета документов для участия в конкурсном отборе	Сентябрь 2015г.	Пакет документов	Н.В. Кудина
3.	Формирование рабочей группы по реализации проекта	Октябрь 2015г.	Рабочая группа	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
4.	Создание нормативно-правового обеспечения реализации проекта (положение о центре, план работы)	Декабрь 2015, январь 2016	Положение, план работы	Н.В. Кудина, М.А. Горбеев, Т.В. Панина
5.	Заключение соглашения о сотрудничестве с АК ИПКРО	2016 г.	Договора о сотрудничестве с АК ИПКРО	Н.В. Кудина
6.	Размещение на сайте колледжа информации по реализации проекта	В течение всего периода	Информация по реализации проекта	Д.И. Картаусов
7.	Мониторинг образовательных учреждений Алтайского края занимающихся подготовкой рабочих и специалистов по направлению энергетика	Январь-март 2016	Список образовательных учреждений	Т.В. Панина
8.	Мониторинг предприятий края на возможность проведения на их базе стажировок	Январь-март 2016	Список предприятий	Т.В. Панина
9.	Сбор заявок на стажировку с интересующейся тематикой	В течение всего периода	Список образовательных учреждений	Т.В. Панина
10.	Подготовка программы стажерской площадки по направлению энергетика	Апрель-июнь 2016	Программа стажировки	Т.В. Панина, рабочая группа
11.	Заключение договоров с предприятиями для проведения стажировок	Январь-март 2016	Заключенные договора	Т.В. Панина
12.	Продолжить реализацию стажерских практик для мастеров производственного обучения по подготовке водителей	В течение всего периода		В.В. Волков

13.	Приведение условий образовательного процесса в соответствии с современными требованиями к качеству профессионального образования	2016 г.	Обновление информационно – методической базы для проведения стажерских	Н.В. Кудина, Т.В. Панина, рабочая группа
14.	Организация и проведение стажерских практик.	2016-2018 г.г.	Пакет отчетной документации	Т.В. Панина, рабочая группа
14.1.	Проведение стажерских практик, реализация программ дополнительного профессионального образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки мастеров производственного обучения осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств.	2017 г. В течение всего периода	Программы дополнительного профессионального образования, отчет о результатах и количестве участников освоения программ	В.В.Волков М.А. Торбеев
14.2.	Проведение стажерских практик для мастеров производственного обучения по программе «Корректирование программ учебной и производственной практики в соответствии с положениями профессиональных стандартов отрасли энергетика»	2017 г. В течение всего периода	Программа стажерской практики. Отчет о результатах и количестве участников стажерских практик	М.А. Торбеев, Рабочая группа
14.3.	Проведение стажерских практик для мастеров производственного обучения по программе «Организация выполнения обучающимися практических квалификационных работ на основе компетенций Worldskills и профессиональных стандартов» (с элементами демонстрационного экзамена)	2017 г. В течение всего периода.	Программа стажерской практики. Отчет о результатах и количестве участников стажерских практик	М.А. Торбеев, Рабочая группа

14.4.	Сотрудничество с Базовым центром Академия Worldskills по направлению Повышение квалификации мастеров производственного обучения на основе лучших мировых практик	2017г. май-июнь	Информация о компетенции мастера производственного обучения мирового уровня	Н.В.Кудина М.А. Торбеев,
15.	Повышение квалификации и стажировка педагогических работников колледжа	В течение всего периода	Повышение квалификации	Н.В. Кудина
16.	Ежегодный отчет о работе центра	В течение всего периода	отчет	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
17.	Участие в мероприятиях АК ИПКРО и Главного управления образования и науки Алтайского края по научно-методическому сопровождению деятельности инновационных площадок системы ПО Алтайского края	по мере поступления информационных писем	Применение материалов	Н.В. Кудина
18.	Анализ результативности работы центра, определение перспектив его дальнейшего развития	2019	отчет	Н.В. Кудина, Т.В. Панина

Зам. директора по УМР

Н.В. Кудина