

Утверждаю  
директор колледжа  
Л.Н. Гражданкина

**План мероприятий по реализации проекта**  
«Учебно-тренировочный центр по подготовке специалистов в соответствии с требованиями международных стандартов Worldskills по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий	Сроки, место проведения мероприятия	Прогнозируемый результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы для разработки проекта	Сентябрь 2015г.	Рабочая группа	Н.В. Кудина
2.	Формирование пакета документов для участия в конкурсном отборе	Сентябрь 2015г.	Пакет документов	Н.В. Кудина
3.	Формирование рабочей группы по реализации проекта	Октябрь 2015г.	Рабочая группа	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
4.	Создание нормативно-правового обеспечения реализации проекта (положение о центре, план работы)	Декабрь 2015, январь 2016	Положение, план работы	Н.В. Кудина, М.А. Торбеев, Т.В. Панина, Э.Н. Гольм
5.	Заключение соглашения о сотрудничестве с АКИПКРО	2016 г.	Договора о сотрудничестве с АКИПКРО	Н.В. Кудина
6.	Размещение на сайте колледжа информации по реализации проекта	В течение всего периода	Информация по реализации проекта	Д.И. Картаусов
7.	Изучение и анализ профессиональных образовательных стандартов и стандартов WSR	Ноябрь 2015-июнь 2016	Внесение изменений в профессиональную программу по профессии, разработка программ по обучению компетенции в соответствии с требованиями WSR	Рабочая группа
8.	Изучение и анализ информационно-методической базы и основных требований движения WSR, требований работодателей	2016г.	Разработка проектов нормативных материалов деятельности учебно-тренировочного центра (УТЦ)	Н.В. Кудина, Т.В. Панина, рабочая группа

9.	Повышение квалификации и стажировка педагогических работников колледжа	В течение всего периода	Повышение квалификации	Н.В. Кудина
10.	Мониторинг учебно-материальной базы колледжа на соответствие стандартам WSR	Январь-февраль 2016	План мероприятий по совершенствованию МТБ и оснащению современным учебно-производственным оборудованием УТЦ	Рабочая группа
11.	Изучение и анализ опыта образовательных учреждений края, других регионов по профессиональной подготовке, в соответствии с требованиями международных стандартов WSR	2017	Создание модели УТЦ Разработка проектов индивидуальных образовательных траекторий Планирование деятельности УТЦ	Рабочая группа
12.	Организация курсов: -по обучению компетенциям WSR; -повышение квалификации	2017-2018	Графики проведения курсов	Т.В. Панина, С.В. Анисимов
13.	Организация профориентационной деятельности	В течение всего периода	Дни открытых дверей	Д.И. Картаусов
14.	Подготовка обучающихся для участия в региональных и международных чемпионатах WSR	В течение всего периода	Результаты участия	М.А. Торбеев, Л.Н. Дзюба, С.В. Анисимов
15.	Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению престижа рабочих профессий	В течение всего периода	План конкурсных мероприятий	М.А. Торбеев, Л.Н. Дзюба, С.В. Анисимов
16.	Организация сетевого взаимодействия с однопрофильными образовательными учреждениями и работодателями	В течение всего периода	План совместных мероприятий	Т.В. Панина
17.	Ежегодный отчет о работе центра	В течение всего периода	отчет	Н.В. Кудина, Т.В. Панина

18.	Распространение опыта реализации проекта	В течение всего периода	Проведение мастер-классов с привлечением специалистов производства, презентаций, обучающих семинаров в центре для педагогических работников однопрофильных учреждений края	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
19.	Участие в мероприятиях АК ИПКРО и Главного управления образования молодежной политики Алтайского края по научно-методическому сопровождению деятельности инновационных площадок системы ПО Алтайского края	по мере поступления информационных писем	Применение материалов	Н.В. Кудина
20.	Анализ результативности работы центра, определение перспектив его дальнейшего развития	2019	отчет	Н.В. Кудина, Т.В. Панина

Зам. Директора по УМР

Н.В. Кудина