


 Утверждаю
 директор колледжа
 Л.Н. Гражданкина

План мероприятий по реализации проекта
 «Учебно-тренировочный центр по подготовке специалистов в соответствии с требованиями международных стандартов Worldskills по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий	Сроки, место проведения	Прогнозируемый результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы для разработки проекта	Сентябрь 2015г.	Рабочая группа	Н.В. Кудина
2.	Формирование пакета документов для участия в конкурсном отборе	Сентябрь 2015г.	Пакет документов	Н.В. Кудина
3.	Формирование рабочей группы по реализации проекта	Октябрь 2015г.	Рабочая группа	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
4.	Создание нормативно-правового обеспечения реализации проекта (положение о центре, план работы)	Декабрь 2015, январь 2016	Положение, план работы	Н.В. Кудина, М.А. Торбеев, Т.В. Панина
5.	Заключение соглашения о сотрудничестве с АКППРО	2016 г.	Договора о сотрудничестве с АКППРО	Н.В. Кудина
6.	Размещение на сайте колледжа информации по реализации проекта	В течение всего периода	Информация по реализации проекта	Д.И. Картаусов
7.	Изучение и анализ профессиональных стандартов и стандартов WSR	Ноябрь 2015-июнь 2016	Внесение изменений в профессиональную программу по профессии, разработка программ по обучению компетенции в соответствии с требованиями WSR	Рабочая группа
8.	Изучение и анализ информационно-методической базы и основных требований движения WSR, требований работодателей	2016г.	Разработка проектов нормативных материалов деятельности учебно-тренировочного центра (УТЦ)	Н.В. Кудина, Т.В. Панина, рабочая группа
9.	Повышение квалификации и стажировка педагогических работников колледжа	В течение всего периода	Повышение квалификации	Н.В. Кудина
10.	Мониторинг учебно-материальной базы	Январь-февраль 2016	План мероприятий по совершенствованию	Рабочая группа

	колледжа на соответствие стандартам WSR		МТБ и оснащению современным учебно-производственным оборудованием УТЦ	
11.	Изучение и анализ опыта образовательных учреждений края, других регионов по организации профессиональной подготовки, в соответствии с требованиями стандартов WSR	2017 г.	Создание модели УТЦ Разработка проектов индивидуальных образовательных траекторий Планирование деятельности УТЦ	Рабочая группа
12.	Организация курсов: -по обучению компетенциям WSR; -повышение квалификации	2017-2018 г.г.	Графики проведения курсов	Т.В. Панина, С.В. Анисимов
12.1.	Реализация программ повышения квалификации «Освоение компетенции Worldskills, ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	2017 г. В течение всего периода	Освоение дополнительной компетенции обучающимися по основной программе СПО «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»	Т.В. Панина, С.В. Анисимов
12.2.	Реализация программ профессионального обучения по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», разработанных на основе профессиональных стандартов и компетенций WSR.	2017 г. В течение всего периода	Удовлетворение потребностей граждан и работодателей в профессиональном обучении по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»	Т.В. Панина, С.В. Анисимов, А.А. Дзюба
12.3	Разработка перечня практических квалификационных работ для итоговой аттестации, на основе профессиональных стандартов и компетенций WSR.	2017 г. Май-июнь	Актуализация требований независимой оценки квалификации и программы профессионального обучения	М.А. Горбеев С.В. Анисимов А.А.Дзюба А.В. Тачалов
13.	Организация профориентационной деятельности	2017 г. В течение всего	Дни открытых дверей	Д.И. Картаусов

		периода		
14.	Подготовка обучающихся для участия в региональных и национальных чемпионатах WSR	2017 г. В течение всего периода	Результаты участия	М.А. Горбеев, Л.Н. Дзюба, С.В. Анисимов
15.	Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению престижа рабочих профессий	2017 г. В течение всего периода	План мероприятий (Встречи с работодателями, экскурсии предприятия, информация о перспективных технологиях и оборудовании)	М.А. Горбеев, Л.Н. Дзюба, С.В. Анисимов
16.	Организация сетевого взаимодействия с однопрофильными образовательными учреждениями и работодателями	В течение всего периода	План совместных мероприятий	Т.В. Панина М.А. Горбеев
17.	Ежегодный отчет о работе центра	В течение всего периода	отчет	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
18.	Распространение опыта реализации проекта	В течение всего периода	Проведение мастер-классов с привлечением специалистов с производства, презентаций, обучающих семинаров в центре для педагогических работников однопрофильных учреждений края	Н.В. Кудина, Т.В. Панина
19.	Участие в мероприятиях АК ИПКРО и Главного управления образования и науки Алтайского края по научно-методическому сопровождению деятельности инновационных площадок системы ПО Алтайского края	по мере поступления информационных писем	Применение материалов	Н.В. Кудина
20.	Анализ результативности работы центра, определение перспектив его дальнейшего развития	2019 г.	отчет	Н.В. Кудина, Т.В. Панина

Зам. Директора по УМР

Н.В. Кудина